

CRONOGRAMA

As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento	29/04/2022	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	29/04/2022	05/07/2022
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	06/07/2022	27/07/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	29/07/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	05/08/2022	15/08/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	26/08/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	29/08/ 2022	14/09/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	15/09/2022	04/10/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	06/10/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	06/10/2022	17/10/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	27/10/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	28/10/2022	10/11/2022
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	11/11/2022	29/11/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	30/11/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	01/12/2022	13/12/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	02/01/2023	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAPEPI	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	